

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



REFORMA DA UBS JD. ANA ESTELA

Rua Monte Aprazível, 50 06361-300 Jardim Ana Estela
SINAPI JUL/2021 (RT 13/08/2021); CDHU 182 e SIURB INFRA JAN/2021 Desonerado

data base: 13/08/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS 30 DIAS	2º MÊS 60 DIAS	3º MÊS 90 DIAS	4º MÊS 120 DIAS	5º MÊS 150 DIAS	6º MÊS 180 DIAS	7º MÊS 210 DIAS	8º MÊS 240 DIAS	9º MÊS 270 DIAS	10º MÊS 300 DIAS	11º MÊS 330 DIAS	12º MÊS 360 DIAS	13º MÊS 390 DIAS	14º MÊS 420 DIAS	15º MÊS 450 DIAS	16º MÊS 480 DIAS	17º MÊS 510 DIAS	18º MÊS 540 DIAS	SUBTOTAIS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	50% 16.960,56	50% 16.960,56																	R\$ 33.921,12	1,83%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		25% 18.338,54	25% 18.338,54	25% 18.338,54	25% 18.338,54														R\$ 73.354,16	3,96%
3	ALVENARIA					25% 9.302,10	25% 9.302,10	25% 9.302,10	25% 9.302,10											R\$ 37.208,38	2,01%
4	REVESTIMENTOS								25% 28.195,76	25% 28.195,76	25% 28.195,76	25% 28.195,76								R\$ 112.783,05	6,09%
5	PISOS												25% 51.832,92	25% 51.832,92	25% 51.832,92	25% 51.832,92				R\$ 207.331,69	11,19%
6	CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA												25% 47.101,35	25% 47.101,35	25% 47.101,35	25% 47.101,35				R\$ 188.405,41	10,17%
7	VIDROS													50% 1.411,08	50% 1.411,08					R\$ 2.822,15	0,15%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA , DADOS e SPDA					12,5% 31.551,98	12,5% 31.551,98	12,5% 31.551,98	12,5% 31.551,98	12,5% 31.551,98	12,5% 31.551,98							12,5% 31.551,98	12,5% 31.551,98	R\$ 252.415,81	13,62%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						20% 25.056,28	20% 25.056,28	20% 25.056,28	20% 25.056,28	20% 25.056,28									R\$ 125.281,38	6,76%
10	COBERTURA E FORROS											12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	12,5% 51.678,74	R\$ 413.429,90	22,31%
11	PINTURA														20% 35.834,09	20% 35.834,09	20% 35.834,09	20% 35.834,09	20% 35.834,09	R\$ 179.170,44	9,67%
12	RAMPA E ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE			10% 17.073,02	10% 17.073,02	10% 17.073,02	10% 17.073,02	10% 17.073,02				10% 17.073,02	10% 17.073,02	10% 17.073,02	10% 17.073,02	10% 17.073,02				R\$ 170.730,15	9,21%
13	DRENAGEM DE SOLO																50% 8.195,79	50% 8.195,79		R\$ 16.391,58	0,88%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS																	50% 843,80	50% 843,80	R\$ 1.687,59	0,09%
15	LIMPEZA FINAL																	50% 4.672,59	50% 4.672,59	R\$ 9.345,17	0,50%
16	PROJETOS (serviços sem injeção de BDI)		20% 5.730,39	20% 5.730,39	20% 5.730,39											20% 5.730,39	20% 5.730,39			R\$ 28.651,95	1,55%
SUBTOTAIS		16.960,56	41.029,49	41.141,95	41.141,95	76.265,63	82.983,36	82.983,36	94.106,11	84.804,01	84.804,01	96.947,52	167.686,03	169.097,10	204.931,19	209.250,51	101.439,01	132.776,97	124.581,18	R\$ 1.852.929,93	100%
% mensal		1%	2%	2%	2%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	9%	9%	11%	11%	5%	7%	7%	100%	

Carapicuíba, 18 de agosto de 2021.

Cláudia Naomi Mori - Arquiteta e Urbanista
CAU A-24862-2 PMC 45082
RRT: 10692864